

Proyecto

Desarrollo y fortalecimiento territorial Sabaneta, , Occidente

Código BPIN:

Impreso el 4 de octubre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	27531964
Nombres:	Alba Lucy	Apellidos:	Ortega Mora
Cargo:	Profesional Universitaria		
Telefonos:	2880098 ext 109		
Entidad:	Alcaldía de Sabaneta - Secretaria de Planeación y desarrollo territorial		
E-mail:	bancodeproyectos@sabaneta.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

13303. Corredores viales

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilómetros con mantenimiento integral

Unidad de medida

Kilómetros

Meta

2000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2016 2019 "Pensando en grande"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Plan de desarrollo 2016 - 2019 "Sabaneta de todos"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Espacio público y equipamiento para todos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Pocos recursos de cofinanciación para proyectos regionales

Descripción de la situación existente

Por el acelerado crecimiento urbanístico del municipio se hace necesario ejecutar obras que beneficien tanto a sus habitantes como a los municipios vecinos

Magnitud actual

En los últimos 4 años se presentaron pocos proyectos regionales para gestionar recursos de cofinanciación

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de iniciativas para formular y gestionar proyectos regionales enmarcados en el PBOT

Débil acompañamiento a proyectos de inversión regional

Tipo: Indirecta

Escasa consecución de recursos para ejecutar proyectos regionales

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Baja cofinanciación de proyectos de inversión

Tipo: Indirecto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas**Número de personas Afectadas**

280000

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016 Sabaneta y Envigado

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			Zona urbana y rural

Personas Objetivo**Número de personas Objetivo**

140000

Fuente de información

Esta investigación

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			Zona urbana y rural

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Gestionar proyectos regionales de renovación urbana

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Proyectos regionales gestionados	Número	5

Objetivo Específicos

Conseguir recursos para ejecutar proyectos

Identificar proyectos de inversión regionales

Acompañar la gestión y ejecución de proyectos regionales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Identificar y formular 5 proyectos de inversión regionales

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

La gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin. Según el Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute, PMI), los procesos se guían por cinco etapas: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. La gestión del proyecto se puede aplicar a casi cualquier tipo de proyecto y es ampliamente utilizado para controlar los complejos procesos de los proyectos de desarrollo de software

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Identificar y formular 5 proyectos de inversión regionales

3.1 Capacidad Generada

No de proyectos regionales formulados y gestionados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

5

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

140.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Identificar y formular 5 proyectos de inversión regionales

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente		Sabaneta	No aplica	Los proyectos regionales beneficiaran a la totalidad de habitantes del municipio y de municipios aledaños	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Identificar y formular 5 proyectos de inversión regionales

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Identificar y formular 5 proyectos de inversión regionales

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Acompañar la gestión y ejecución de proyectos regionales	Acompañamiento a proyectos regionales	Comestibles e hidratación	
		Transporte y alojamiento	

Identificar proyectos de inversión regionales	Gestion de los proyectos de renovación urbana territorial implementados y articulados desde el PBOT y la región metropolitana	Apoyo profesional	
		Convenios y/o contratos	

Relación Productos

Objetivo: Identificar proyectos de inversión regionales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Gestion de los proyectos de renovación urbana territorial implementados y articulados desde el PBOT y la región metropolitana	Número	5

Objetivo: Acompañar la gestión y ejecución de proyectos regionales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Acompañamiento a proyectos regionales	Número	5

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2016		Comestibles e hidratación	Si	2,500,000
Preinversión	2016		Transporte y alojamiento	Si	7,440,000
Inversión	2016		Apoyo profesional	Si	36,000,000
Inversión	2016		Convenios y/o contratos	Si	1,000,000,000
Inversión	2017		Apoyo profesional	Si	39,000,000
Inversión	2017		Comestibles e hidratación	Si	2,750,000
Inversión	2017		Convenios y/o contratos	Si	1,080,000,000
Inversión	2017		Transporte y alojamiento	Si	8,040,000
Inversión	2018		Apoyo profesional	Si	42,000,000
Inversión	2018		Comestibles e hidratación	Si	2,970,000
Inversión	2018		Convenios y/o contratos	Si	1,165,000,000
Inversión	2018		Transporte y alojamiento	Si	8,700,000
Inversión	2019		Apoyo profesional	Si	45,600,000
Inversión	2019		Comestibles e hidratación	Si	3,208,000

Inversión	2019		Transporte y alojamiento	Si	9,600,000
Valor Total					4,710,808,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso COSTO EVITADO: DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE POR AHORRO TIEMPO

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	COSTO EVITADO: DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE POR AHORRO TIEMPO	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	50.000,00	16.666,00	833.300.000,00
2018	63.000,00	18.000,00	1.134.000.000,00
2019	69.000,00	19.500,00	1.345.500.000,00
2020	75.000,00	20.600,00	1.545.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso COSTO EVITADO: DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE POR AHORRO COMBUSTIBLE

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	COSTO EVITADO: DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE POR AHORRO COMBUSTIBLE	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00

2017	50.000,00	577,00	28.850.000,00
2018	65.000,00	642,00	41.730.000,00
2019	70.000,00	703,00	49.210.000,00
2020	81.000,00	796,00	64.476.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	862.150.000,00
2018	1.175.730.000,00
2019	1.394.710.000,00
2020	1.609.476.000,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Identificar y formular 5 proyectos de inversión regionales

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	9.940.000,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	1.036.000.000,00

2017	1.129.790.000,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	9,940,000	1,036,000,000	0
2017	0	1,129,790,000	0
2018	0	1,218,670,000	0
2019	0	1,316,408,000	0
2020	0	0	0

